

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CAO LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

*Cao Lộc, ngày tháng 12 năm 2020*

V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch  
UBND tỉnh tại cuộc họp đôn đốc  
tiến độ thực hiện, giải ngân vốn  
đầu tư năm 2020

Kính gửi:

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

Thực hiện Thông báo số 642/TB-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương lập hồ sơ, thanh quyết toán khối lượng phần đầu đến hết ngày 31/12/2020 hoàn thành giải ngân 100% số vốn thuộc nguồn ngân sách Trung ương, giải ngân đạt 95% trở lên đối với số vốn được cấp thuộc nguồn ngân sách địa phương; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND huyện điều hòa kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm, không còn nhu cầu sử dụng sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh và còn nhu cầu sử dụng vốn để nâng cao tỷ lệ giải ngân của huyện năm 2020.

- Tiếp tục theo dõi, làm việc trực tiếp, đôn đốc tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư yếu kém, có tỷ lệ giải ngân thấp.

- Khẩn trương thực hiện nhập TABMIS theo quy định; chủ động thực hiện nhập dự toán theo tiến độ thu ngân sách của huyện để có nguồn thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án.

- Chủ trì đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán hạng mục, quyết toán hoàn thành dự án; thực hiện nghiêm các quy định, chế tài xử phạt, giảm trừ kinh phí do chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Kho bạc Nhà nước huyện tích cực đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện hoàn ứng theo đúng quy định; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư không thực hiện hoàn ứng theo đúng quy định để siết chặt kỷ cương trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, nộp hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành; chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường chỉ đạo, quán triệt bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để xử lý các

vướng mắc trong công tác thẩm định để sớm hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

4. Người đứng đầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các xã:

Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tình hình, tiến độ, kết quả giải ngân các nguồn vốn đã được giao cho đơn vị mình quản lý. ***Kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2020 sẽ được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 của tập thể cũng như người đứng đầu cơ quan, đơn vị.***

Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng hồ sơ dự án, công tác quyết toán dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định.

e) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia do tỷ lệ giải ngân hiện nay còn khá thấp trong khi thời hạn sử dụng nguồn vốn chỉ đến 31/12/2020.

g) Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn quản lý; kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo đối với các nội dung khác theo đúng quy định.

3. Từ năm 2021, việc triển các dự án quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phải được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Yêu cầu các Chủ đầu tư chỉ đạo bộ phận chuyên môn áp dụng các thiết kế mẫu để lập thiết kế, dự toán; thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cũng như tính toán các chi phí không thực sự cần thiết khác đối với các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản để tiết giảm tối đa chi phí trung gian, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đối với các công trình đã lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ năm 2020 trở về trước thì thực hiện thanh toán chi phí tư vấn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1507/UBND-KT ngày 20/11/2020.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất UBND huyện không giao nhiệm vụ chủ đầu tư (trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 và những năm tới) cho các đơn vị năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn./.

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- KBNN huyện;
- Lưu: VT,

**Nguyễn Duy Anh**