

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Xây dựng sân thể thao xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của UBND huyện Cao Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Xây dựng sân thể thao xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng sân thể thao xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 807/BC-TCKH ngày 20/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Xây dựng sân thể thao xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của UBND huyện Cao Lộc như sau: Điều chỉnh “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023” thành “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024”.

* Lý do điều chỉnh:

- Theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Xây dựng sân thể thao xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, có thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

- Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2023 công trình đang thi công phần hoàn thiện cần phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để đảm bảo tính đồng nhất, kết cấu, mỹ quan của công trình và phù hợp với công năng sử dụng, nên Chủ đầu tư cần phải thực hiện các bước đầu tư thiết kế bổ sung do đó ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

- Các nội dung khác tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện Cao Lộc không thay đổi.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- UBND xã Thụy Hùng;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Anh