

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 23/05/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 816/BC-TCKH ngày 22/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc như sau: Điều chỉnh “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023” thành “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024”.

* Lý do điều chỉnh:

- Tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, có thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.

- Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2023 công trình đang thi công phần hoàn

thiện cần phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tế thi công và khả năng khai thác vận hành của công trình, nên Chủ đầu tư cần phải thực hiện các bước đầu tư thiết kế bổ sung vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

- Các nội dung khác tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc không thay đổi.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Gia Cát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- C, PCVP;
- UBND xã Gia Cát;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Anh