

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TCKH

Cao Lộc, ngày tháng 10 năm 2024

V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện;
- UBND các xã: Cao Lâu, Xuân Long, Phú Xá.

Thực hiện Công văn số 1535/UBND-KT ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban liên quan thực hiện các nội dung như sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu dự án, trong đó:

a) Đối với các công trình, dự án hoàn thành, chuyển tiếp trong năm 2024:

Đôn đốc các nhà thầu Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, thanh toán, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thực hiện thanh toán giải ngân đạt tối thiểu 90% kế hoạch vốn giao **trong tháng 11/2024**, 100% kế hoạch vốn giao **trong tháng 12/2024**.

b) Danh mục công trình, dự án khởi công mới năm 2024 (24 dự án):

- Đối với 01 công trình đã thi công xong¹: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với 18/24 dự án đang thi công²: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm đến hết ngày **30/11/2024** giải ngân đạt tối thiểu **95%** kế hoạch vốn được giao.

¹ Công trình Bổ sung một số hạng mục phụ trợ Trụ sở các cơ quan UBND huyện Cao Lộc.

² Đường Tam Độ, Nà Pinh, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc; Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở rộng Trường tiểu học xã Tân Liên); Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Tân Liên, huyện Cao Lộc; Trường mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Nhà văn hóa xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở rộng trường THCS xã Cao Lâu); Sân thể thao xã Cao Lâu; Đường Kéo Lướt - Tin Pát, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Mương Khau Vàng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc; Trường Tiểu học xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; Đường Co Cam - Bán Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc; Đường Co Loi - Khuổi Phiêng - Khuổi Đeng xã Mẫu Sơn (Km3+00 ĐH 22), huyện Cao Lộc năm 2024; Trường MN Ba Sơn, xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc, Đường Khuôn Chủ - Nưa Muôn, năm 2024, Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao Lộc (Giai đoạn 2); Đường Tổng Phiêng (Pò Nhùng) - Kéo Pheo, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước; Đường Chục Pinh - Khau Khe, xã Bình Trung năm 2024.

- Đối với 01/24 dự án chưa khởi công³: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất **trong tháng 10/2024**.

- Đối với 04/24 dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù⁴: UBND các xã: Xuân Long, Cao Lâu khẩn trương tổ chức thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm đến hết ngày **30/11/2024** giải ngân đạt tối thiểu **95%** kế hoạch vốn được giao.

2. Tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; chủ động rà soát, báo cáo kịp thời phương án điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án khác. Thời gian báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) **trước ngày 31/10/2024**.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp phương án đề nghị điều chuyển vốn, báo cáo UBND huyện **trước ngày 05/11/2024**.

3. Đối với dự án tuyển cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư để triển khai dự án, giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung hoàn thành thẩm tra quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C,PCVP;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Cường

³ Cải tạo, nâng cấp sửa chữa trạm y tế xã Cao Lâu.

⁴ Công trình Đường Bó Liu xã Phú Xá huyện Cao Lộc; Đường Nà Sâu xã Xuân Long, huyện Cao Lộc; Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phú Thịnh, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; Đường Nà Va - Đường TTBG, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; Đường Bản mới Co Sâu - Mốc biên giới 1186, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.