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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình San ủi mặt bằng trường 

mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng trường Mầm non 

xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon) 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chinha quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

công trình: San ủi mặt bằng Trường MN xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án 

(Mở rộng Trường Mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon); 

Căn cư Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc đính chính Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 04/3/2022; Quyết 

định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/5/2022;Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc;  

Xét Tờ trình số 201/Tr-BQLDA ngày 22/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện và Báo cáo số 104/BC-TCKH ngày 16/02/2023 của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn công trình San ủi mặt bằng Trường MN xã Cao Lâu, huyện 

Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng Trường Mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại 

thôn Bản Đon). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư công trình: San ủi mặt bằng 

Trường mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng Trường Mầm 

non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon) với nội dung như sau:  

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023.   

2. Điều chỉnh tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư sau điều 
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chỉnh: 1.150.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 

3. Tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 
Đơn vị: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn 

Tổng 

mức  

đầu tư  

Nhu cầu vốn  giai đoạn 2021-2025 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Nguồn vốn ngân sách huyện  1.150 0 800 350 

Tổng cộng 1.150 0 800 350 

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 

31/12/2022 của UBND huyện Cao Lộc; Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 

04/3/2022 của UBND huyện Cao Lộc. 

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban QLDAĐT xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào 

mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai tiếp các bước 

theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Cao Lâu 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Ban QLDA huyện (06 bản); 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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