

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng
cân đối vốn xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc
UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc;

Xét Tờ trình số 1447/Tr-BQLDA ngày 21/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Báo cáo số 866/BC-TCKH ngày 02/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung khối lượng:

- Bổ sung 12 cửa sổ 1,8x1,7m cho các phòng làm việc và hội trường tại trực C từ tầng 1 đến tầng 3;

- Thay đổi trần tôn khung xương thép, vì kèo sắt sang đồ sàn mái bằng bê tông cốt thép, xây tường thu hồi;

- Bổ sung khu vệ sinh tầng 3;

- Bổ sung ống thoát nước thải ra hệ thống thoát nước chung của thị trấn;

- Bổ sung thảm asphalt sân UBND và lối đi.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **4.450.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ, Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).

3. Tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ cấu nguồn vốn	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh	Nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025		
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Vốn ngân sách huyện	3.950	1.200	1.350	1.400
Vốn ngân sách huyện	500			500
Tổng cộng	4.450	1.200	1.350	1.900

5. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Cao Lộc.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Anh