

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng
cân đối vốn công trình Xây dựng Nhà văn hóa
xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc**

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Cao Lộc, về việc Phê duyệt Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng Nhà văn hóa xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc;

Xét Tờ trình số 24/Tr-BQLDA ngày 06/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Báo cáo số 990/BC-TCKH ngày 30/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng Nhà văn hóa xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng Nhà văn hóa xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung:

- Bổ sung chi phí đền bù GPMB;
- Bổ sung thiết bị nhà văn hóa;
- Bổ sung khối lượng Sân nền (cự ly đổ thải thay đổi); Sân bê tông xung quanh nhà văn hóa và một số hạng mục khác.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **4.860.000.000** đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

3. Nguồn vốn và tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ cấu nguồn vốn	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (triệu đồng)	Nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025			
		Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
- Nguồn vốn ngân sách huyện	1.140	100	300	340	400
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng NTM	3.720		1.500	1.600	620
Tổng cộng	4.860	100	1.800	1.940	1.020

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Cao Lộc.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Anh