

Số: 56 /GM-UBND

Cao Lộc, ngày 06 tháng 02 năm 2024

GIẤY MỜI
Họp triển khai thực hiện GPMB dự án Tuyến cao tốc
cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Thực hiện Công văn số 4464/VP-KT, ngày 11/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ các công việc triển khai thực hiện dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; UBND huyện tổ chức họp triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cụ thể như sau:

I. Thành phần:

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Chủ trì);
- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế;
- Thủ trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT;
- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Yên Trạch, Hợp Thành, Thụy Hùng, Phú Xá, Hồng Phong, Bảo Lâm, Thạch Đạn, Đồng Đăng, Cao Lộc.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: **Từ 08 giờ 00 phút, ngày 07/02/2024.**
- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc.

III. Nội dung:

Đánh giá tình hình, triển khai các nội dung để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

IV. Công tác chuẩn bị:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kế hoạch trình tự các bước thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và giải phóng mặt bằng các khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến cao tốc; các khó khăn vướng mắc và giải pháp.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả xác định quy mô, khái toán tổng mức đầu tư, phương án đầu tư xây dựng công trình và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện; báo cáo kế hoạch triển khai các bước để đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến cao tốc theo quy định.

- Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn được mời dự họp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện.

UBND huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT+HS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Cường