

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc**

**UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc,*

*Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 19/05/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc;*

*Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, kinh phí thanh toán cho các công trình trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2024;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 981/BC-TCKH ngày 13/7/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

- Theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bản Ranh - Co Loi, xã Mẫu Sơn (ĐH.22), huyện Cao Lộc, có thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

- Do thời tiết mưa gió kéo dài, tuyến đường độc đạo, hiểm trở (một bên vách đá, một bên vực sâu) vừa thi công, vừa đảm bảo giao thông cho các phương tiện và nhân dân tham gia giao thông. Để đảm bảo trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

## 2. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023” thành “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024”.

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, kinh phí thanh toán cho các công trình trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2024. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh:

Cơ cấu nguồn vốn	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2024		
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
- Vốn tăng thu phí theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND tỉnh	2.400	2.400	1.000	8.000
- Nguồn vốn ngân sách huyện	9.100	100		
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Cao Lộc.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- C, PCVP;
- UBND xã Mẫu Sơn;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Duy Anh**