

Số: /QĐ-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: San ủi mặt bằng trường Mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng trường mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon) tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư Công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 24/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Cao Lộc (Lần 1);

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: San ủi mặt bằng trường MN xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng trường mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon);

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND huyện Cao Lộc về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Cao Lộc (Lần 1);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 862/BC-TCKH ngày 05/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: San ủi mặt bằng trường MN xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng trường mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon) tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tăng chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây lắp và một số hạng mục khác.

2. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án theo Nghị quyết số 152/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của HĐND huyện Cao Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Cao Lộc (Lần 7); Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của HĐND huyện Cao Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Cao Lộc (Lần 1).

- Thu hồi thêm 1000m² theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 06/02/2024 của UBND xã Cao Lâu về việc xin chủ trương thu hồi thêm đất để xây dựng trường chính Mần non xã Cao Lâu đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh.

Cơ cấu nguồn vốn	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nhu cầu vốn giai đoạn 2024-2026		
		Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
- Nguồn vốn ngân sách huyện	1.950	506	1.000	444
Tổng cộng	1.950	506	1.000	444

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc) căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc được phê duyệt có trách nhiệm triển khai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Cao Lâu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- UBND xã Cao Lâu;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, Ban QLDA (06 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Anh

