

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TTPTQĐ

Cao Lộc, ngày tháng 10 năm 2024

V/v góp ý dự thảo Đề cương  
tuyên truyền Đợt thi đua  
cao điểm hoàn thành công tác  
giải phóng mặt bằng đối với  
02 dự án cao tốc trên địa bàn  
tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 2965/STNMT-QLĐĐ ngày 23/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Đề cương tuyên truyền Đợt thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với Dự thảo Đề cương tuyên truyền Đợt thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh và có ý kiến góp ý như sau:

Tại mục 2, phần II kết quả công tác GPMB thời gian qua: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa bàn huyện Cao Lộc đã thực hiện:

**(2) Huyện Cao Lộc:** Diện tích thu hồi GPMB dự kiến trên 286,23 ha trong đó tuyến chính là 206,02 ha (diện tích cần thu hồi là 186,7 ha), tuyến nhánh 59,44 ha (diện tích cần thu hồi là 56,34 ha), bãi đổ thải là 20,78ha (diện tích cần thu hồi là 19,25ha); tổng số bị ảnh hưởng dự kiến trên 1.800 trường hợp.

- **Kết quả thực hiện:** Thực hiện thống kê kiểm đếm được 1.926 lượt hộ/259,54ha, đạt 98,95%. Ban hành Quyết định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC tạm tính được 120,4 tỷ đồng; chi trả được 105,2 tỷ đồng; Kết quả bàn giao mặt bằng 87,68ha, đạt 42,78%, chiều dài khoảng 11,85 km (chưa bao gồm diện tích giao thông, sông suối). Khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

UBND huyện Cao Lộc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Duy Anh**