
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THU HỒI ĐẤT, BT, HT, TĐC THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ GREEN GARDEN
TẠI XÃ MAI PHA, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ XÃ YÊN TRẠCH HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

( ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN)
(Kèm theo Kế hoạch số  178      /KH-UBND ngày 21  tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Cao Lộc)

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện

I TIẾN ĐỘ THU HỒI ĐẤT, BT, HT, TĐC GIAI ĐOẠN I - ĐỢT 1: DIỆN TÍCH 1,81 HA

1 Kế hoạch thu hồi đất

Tổ chức họp phổ biến, tiếp nhận ý kiến đối với người có đất thu hồi về mục đích, ý
nghĩa, tầm quan trọng của dự án; Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND xã Yên Trạch
Trung tâm Phát triển

 quỹ đất huyện và
 các đơn vị liên quan

Quý II/2025

Phê duyệt và ban hành kế hoạch thu hồi đất UBND huyện

2 Thông báo thu hồi đất

Tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất đối với dự án Phòng NN&MT huyện
Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện và
các đơn vị liên quan Quý II/2025

Ban hành Thông báo thu hồi đất UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi; Đồng thời niêm yết
thông báo thu hồi đất tại Trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân
cư nơi có đất thu hồi trong thời gian BT, HT, TĐC dự án

UBND xã Yên Trạch Quý II/2025

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất thì niêm
yết tại Trụ sở UBND xã, thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung
ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền
hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; đăng tải lên cổng
thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện

UBND xã Yên Trạch và
các đơn vị, tổ chức có

 liên quan
Quý II/2025
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3 Thực hiện điều tra, khảo sát,
đo đạc, kiểm đếm

Thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích
đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, lập hồ sơ bồi thường, xác định nguồn
gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện

UBND xã Yên Trạch và
các đơn vị, tổ chức có

 liên quan
Quý II/2025

4

Kiểm đếm bắt buộc (Trong
trường hợp người có đất thu

hồi không phối hợp trong việc
điều tra, khảo sát, đo đạc,

kiểm đếm)

Vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện đo đạc, kiểm đếm UBND xã Yên Trạch
UBMTTQ Việt Nam huyện;
Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện

Quyết định kiểm đếm bắt buộc UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Sau khi ban hành
Quyết định về việc

cưỡng chế kiểm đếm
bắt buộc

Giao Quyết định kiểm đếm bắt buộc cho Người có đất thu hồi và niêm yết công
khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc tại Trụ sở UBND cấp xã nơi có đất thu hồi, địa
điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi

UBND xã Yên Trạch Trung tâm Phát triển quỹ đất
và các đơn vị liên quan

Thực hiện kiểm đếm bắt buộc Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện Các đơn vị liên quan

5

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
(Trong trường hợp người có
đất thu hồi không chấp hành

thực hiện quyết định kiểm đếm
bắt buộc)

Quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc Chủ tịch UBND
huyện

Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Sau khi ban hành
Quyết định về việc

cưỡng chế kiểm đếm
bắt buộc

Xây dựng Phương án cưỡng chế

Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế

Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban cưỡng
chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành; thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm
đếm theo quy định

Tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế (trong trường hợp sau
khi đã vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng người bị cưỡng chế không chấp
hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc)

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện
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6

Xác nhận các nội dung liên
quan để phục vụ công tác lập
phương án bồi thương, hỗ trợ,

tái định cư

Xác nhận Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng; Xác nhận tổng số nhân
khẩu, nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực
tiếp sản xuất nông nghiệp; Xác nhận nguồn thu nhập chủ yếu của hộ gia đình, cá
nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng công trình; Xác nhận nguồn gốc
đất, quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất.

UBND xã Yên Trạch Quý II/2025

7 Lập phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư

Xét tính hợp pháp về đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện

Phòng NN&MT; UBND xã
Yên Trạch; Các cơ quan liên

quan
Quý II/2025

Tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện

UBND xã Yên Trạch và các
đơn vị có liên quan Quý II/2025

Niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư UBND xã Yên Trạch

Tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiếp thu, giải trình
ý kiến góp ý; Tổ chức đối thoại đối với những trường hợp không đồng ý về phương
án BT, HT, TĐC

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện

UBND xã Yên Trạch; Đại
diện người có đất thu hồi,
Chủ đầu tư và các cơ quan

liên quan Quý II/2025

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án BT, HT, TĐC

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện

Các đơn vị có liên quan

Hoàn chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền
thẩm định UBND xã Yên Trạch Quý III/2025

8 Thẩm định phương án Bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

Gửi hồ sơ thẩm định đến các cơ quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư Phòng NN&MT huyện

Quý III/2025

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình phê duyệt Phòng NN&MT huyện Các Phòng: KT,HT&ĐT; Nội
vụ

Thẩm định chi phí đảm bảo cho việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình
phê duyệt Phòng TCKH huyện Phòng NN&MT huyện Quý III/2025

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện
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9 Phê duyệt phương án Bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Quý III/2025Phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư tại Trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân
cư nơi có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư

UBND xã Yên Trạch
Trung tâm Phát triển

quỹ đất huyện và
các đơn vị liên quan

Gửi Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng hộ
gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Nếu người sử dụng đất không nhận Quyết định thu
hồi đất hoặc vắng mặt thì lập biên bản

Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện

UBND xã Yên Trạch Quý III/2025

10 Thực hiện bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt cho các hộ gia đình, cá
nhân bị ảnh hưởng

UBND xã Yên Trạch và các
đơn vị, tổ chức có liên quan

Quý III/2025Trường hợp không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án BT, HT, TĐC đã
được phê duyệt hoặc trường hợp đang có tranh chấp thì tiền bồi thường, hỗ trợ
được gửi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ BT, HT,
TĐC

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

11 Quyết định thu hồi đất

Vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của người có đất thu hồi (Trong
trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện phương án BT, HT,
TĐC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà người có đất thu hồi không
đồng ý hoặc không phối hợp)

UBND xã Yên Trạch
Trung tâm Phát triển

quỹ đất huyện và
các đơn vị liên quan

Quý III/2025

Ban hành Quyết định thu hồi đất đối với người sử dụng đất UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Quý III/2025
Giao Quyết định thu hồi đất đến người sử dụng đất; Lập Biên bản nếu người sử
dụng đất không nhận Quyết định thu hồi đất hoặc vắng mặt

UBND xã Yên Trạch

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Niêm yết công khai Quyết định thu hồi tại Trụ sở UBND cấp xã,tại nơi sinh hoạt
của công đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Quý III/2025Đăng tải Quyết định thu hồi đất trên cổng thôn tin điện tử của thành phố Lạng Sơn  Văn phòng HĐND & UBND huyện

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện
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12

Cưỡng chế thực hiện quyết
định thu hồi đất (Trong trường

hợp người có đất thu hồi
không bàn giao đất cho đơn

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
BT, HT, TĐC)

Vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức
thực hiện nhiệm vụ BT, HT, TĐC UBND xã Yên Trạch

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Quý III/2025STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện
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Ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Sau khi ban hành
Quyết định về việc

cưỡng chế thực hiện
quyết định thu hồi đất

Giao và niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND xã Yên Trạch

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất UBND huyện Phòng NN&MT,
VP HĐND&UBND huyện

Tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Ban cưỡng chế thu hồi đấtVận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban
cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế

13 Quản lý quỹ đất đã thu hồi Trách nhiệm quản lý đất đã thu hồi trong thời gian chờ bàn giao đất cho Nhà đầu tư
thực hiện dự án

UBND xã Yên Trạch

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Quý III/2025

14 Bàn giao đất cho nhà đầu tư
Bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho Nhà đầu tư thực hiện dự án
(thực hiện ngay sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục về công tác giao đất theo
quy định)

Trung tâm Phát triển
 quỹ đất huyện;

Các đơn vị, tổ chức
có liên quan

Quý III/2025

12

Cưỡng chế thực hiện quyết
định thu hồi đất (Trong trường

hợp người có đất thu hồi
không bàn giao đất cho đơn

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
BT, HT, TĐC)

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
 thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức
phối hợp thực hiện

Thời gian
thực hiện

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-05-22T09:52:46+0700




